



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Лёвина

2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта: «Оптимизация учета и контроля отработанных студентами текущих задолженностей»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА									
<p>Заказчик: Е.Ф. Мельник, руководитель Краснотурьинского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: учет и контроль отработанных студентами текущих задолженностей</p> <p>Границы процесса: Начало: отработка студентом текущей задолженности; Окончание: внесение информации об отработке в журнал учебных занятий и ведомость об успеваемости.</p> <p>Руководитель проекта: Грошева А.П., заведующий учебной частью Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Команда проекта: Бояринова О.В. – преподаватель информатики, Зуева К.В. – секретарь учебной части, Чарушина О.И. – методист филиала</p>	<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <ol style="list-style-type: none">1. Временные потери на внесение в журналы учебных занятий информации об отработке текущей задолженности преподавателями;2. Временные потери секретаря учебной части на внесение обновленной информации в семестровые ведомости;3. Сложности информирования заинтересованных сторон и контроля текущей успеваемости студентов;4. Неудовлетворенность потерей времени участников процесса (50 %).									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА									
<p>Цель: создание электронной формы для внесения изменений в семестровую ведомость после отработки текущих задолженностей студентами</p> <table border="1" data-bbox="152 1054 1104 1241"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Повышение удовлетворенности сторон</td><td>50%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Сокращение временных затрат</td><td>60 мин.</td><td>1 мин.</td></tr></tbody></table> <p>Плановый эффект: Сокращение временных затрат заинтересованных сторон для доступа к необходимой информации</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Повышение удовлетворенности сторон	50%	90%	Сокращение временных затрат	60 мин.	1 мин.	<p>4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 01.09.2022;2. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса: 02.09 – 04.09.2022;- поиск и выявление проблем: 05.09 – 12.09.2022;- разработка идеальной карты процесса: 13.09 – 20.09.2022;- разработка целевой карты процесса: 21.09 – 26.09.2022;- разработка тактического плана реализации проекта: 27.09 – 30.09.2022;3. Защита карточки проекта: 08.11.20224. Внедрение улучшений: 01.10 – 05.10.2022;5. Мониторинг устойчивости: 06.10 – 27.02.20236. Закрытие проекта: 28.02.2023
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Повышение удовлетворенности сторон	50%	90%								
Сокращение временных затрат	60 мин.	1 мин.								