



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «СОМК»  
И.А. Лёвина  
01.12.2022 12  
2022 г.

### Карточка проекта

## Наименование проекта: «Оптимизация процесса мониторинга участия в мероприятиях педагогов и обучающихся»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА		
<p><b>Заказчик:</b> Е.Ф. Мельник, руководитель Краснотурьинского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p><b>Процесс:</b> мониторинг участия в мероприятиях разного уровня педагогов и обучающихся посредством активной ссылки, путём заполнения электронной формы</p> <p><b>Границы процесса:</b> Начало: получение документа о результатах участия в мероприятии; Окончание: внесение информации о мероприятиях и результатах участия, в электронную форму образовательного онлайн-сервиса Online Test Pad.</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Чарушина О.И., методист Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p><b>Команда проекта:</b> Грошева А.П. – заведующий учебной частью, Судничникова Е.А. – преподаватель информатики, Тункина И.В., Жукова А.В., Бояринова О.В. - председатели ЦМК филиала</p>			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствие механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о результатах участия в мероприятиях различного уровня педагогов и студентов;</li><li>2. Необходимость координации деятельности всех участников мониторинга;</li><li>3. Сложность контроля показателей внеаудиторной и методической деятельности педагога;</li><li>4. Своевременность информирования о динамике участия в мероприятиях различного уровня;</li><li>5. Необходимость использования полученных данных об участии для различных уровней управления ОУ;</li><li>6. Временные потери на составление отчётных документов по итогам участия филиала в мероприятиях;</li><li>7. Сложность установления качественных и количественных характеристик объектов мониторинга.</li></ol>		
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА		
<p><b>Цель:</b> Создание механизма, в виде двух активных ссылок: для преподавателей и для студентов, открывающих электронную форму для заполнения данных о мероприятиях, участниках и результатах. (С учётом согласия на обработку персональных данных)</p>			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Старт проекта: 01.12.2022г.</li><li>2. Анализ текущей ситуации: 01.12.2022г.-30.06.2023г.<ul style="list-style-type: none"><li>- разработка текущей карты процесса 01.12.22г.-15.12.2022г.</li><li>- поиск и выявление проблем 16.12.2022г.-20.12.2022г.</li><li>- разработка идеальной карты процесса 21.12.2022г.-26.12.2022г.</li><li>- разработка целевой карты процесса 27.12.2022г. -29.12.2022г.</li><li>- разработка тактического плана реализации проект 09.01.2023г.- 16.01.2023г.</li></ul></li><li>3. Защита карточки проекта 17.01.2023г.</li><li>4. Внедрение улучшений 18.01.2023г.-23.05.2023г.</li></ol>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель			
Сокращение времени на сбор, обработку и хранение информации о результатах участия в мероприятиях	480 минут	5 минут			
Выявление динамики участия в	480 минут	10 минут			

мероприятиях			5. Мониторинг устойчивости 24.05.2023г.-29.05.2023г. 6. Закрытие проекта 30.05.2023г.
Использование информации мониторинга для различных уровней управления ОУ в оперативном режиме	120 минут	5 минут	
Сокращение времени на установление качественных и количественных характеристик объекта мониторинга	120 минут	5 минут	
<p><b>Плановый эффект:</b> Создание и внедрение в работу механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о результатах участия в мероприятиях различного уровня педагогов и студентов, посредством онлайн-сервиса Online Test Pad</p>			