






Карточка проекта

Наименование проекта «Улучшение процесса обеспечения обучающихся учебной литературой»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА									
<p>Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: Библиотечное и информационное обслуживание</p> <p>Границы процесса: начало: 12. 01 .2022 г. окончание: 30. 06.2022 г.</p> <p>Руководитель проекта: Сивкова Е.В., методист ИЦМО НФ ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Команда проекта: Бунькова Е.А., Колодеева О.В.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Некомфортный для обучающихся процесс обеспечения учебной литературой. 2. Длительная процедура выдачи учебной литературы 3. Пересечение обучающихся из разных учебных групп в библиотеке и вследствие этого увеличение времени на выдачу книг и риск распространения НКИ и ОРВИ 									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА									
<p>Цели проекта: Усовершенствовать процесс обеспечения обучающихся учебной литературой</p> <table border="1" data-bbox="181 932 1227 1082"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длительность книговыдачи 1 обучающемуся (мин.)</td> <td>3- 4</td> <td>1,30 -2</td> </tr> <tr> <td>Пересечение обучающихся из разных учебных групп в библиотеке</td> <td>3 и более</td> <td>нет</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени на выдачу литературы (с 3-4 минут до 1,3-2 минут) 2. Разведение потоков обучающихся в библиотеке во время выдачи книг 	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Длительность книговыдачи 1 обучающемуся (мин.)	3- 4	1,30 -2	Пересечение обучающихся из разных учебных групп в библиотеке	3 и более	нет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 12.01.2022 2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> – разработка текущей карты процесса: 12.01.2022 - 19.01.2022 – поиск и выявление проблем: 12.01.2022-19.01.2022 – разработка идеальной карты процесса: 20.01.2022-21.01.2022 – разработка целевой карты процесса: 20.01.2022-21.01.2022 – разработка тактического плана реализации проекта: 24. 01.2021 3. Защита Карточки проекта: 01. 02.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 26. 01.2022-31.01.2022 5. Мониторинг устойчивости: 07.02.2022-14.02.2022 6. Закрытие проекта: 30.06.2022
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Длительность книговыдачи 1 обучающемуся (мин.)	3- 4	1,30 -2								
Пересечение обучающихся из разных учебных групп в библиотеке	3 и более	нет								

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Сивкова Елена Владимировна	Методист ИЦМО НФ ГБПОУ «СОМК»	Организация и контроль процесса улучшения обеспечения обучающихся учебной литературой
2.		Бунькова Елена Александровна	Библиотекарь ИЦМО НФ ГБПОУ «СОМК»	<p>Подготовка комплектов учебной литературы для каждой группы</p> <p>Разработка графика выдачи литературы совместно с диспетчером по расписанию.</p> <p>Оповещение кураторов учебных групп о сроках выдачи литературы.</p> <p>Выдача учебной литературы обучающимся</p>
3.		Колодеева Ольга Владимировна	Диспетчер по расписанию ИЦМО НФ ГБПОУ «СОМК»	<p>Разработка графика выдачи литературы совместно с библиотекарем.</p> <p>Размещение графика выдачи учебной литературы в расписании.</p>