



«СОМК»

Левина

2022 год

Карточка проекта
Наименование проекта «Оптимизация проведения мониторинга
«Оценка удовлетворенности студентов организацией практического обучения»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА															
<p>Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК» Процесс: мониторинг оценки удовлетворенности студентов организацией практического обучения Границы процесса: начало: сбора сведений о текущей информации окончание: анализ мониторинга Руководитель проекта: Рявкина А.Г. Команда проекта: методические руководители Корюкалова С.В., Сычева М.В., Устьянцева Е.В.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Расход материалов (бумага, чернила) для распечатки анкет.2. Затраты времени на проведение анкетирования и обработку результатов.3. Допускаемые ошибки при заполнении анкет и выполнении вычислений при обработке результатов мониторинга.4. Не полный охват студентов из-за отсутствия на учебных занятиях в день проведения мониторинга.5. Вероятность срыва мониторинга в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.															
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА															
<p>Цели проекта:</p> <table border="1" data-bbox="147 898 1088 1142"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Исключение ошибок при обработке данных</td><td align="center">15</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Экономия материальных ресурсов</td><td align="center">302 рубля</td><td align="center">12 рублей</td></tr><tr><td>Сокращение времени на проведение мониторинга</td><td align="center">210 минут</td><td align="center">30 минут</td></tr><tr><td>Максимальный охват студентов</td><td align="center">75 %</td><td align="center">100 %</td></tr></tbody></table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение времени на проведение мониторинга «Оценка удовлетворенности студентов организацией практического обучения» (исключен процесс распечатки анкет, ускорен процесс обработки результатов) до 0,5 часа2. Исключение ошибок при заполнении анкет и обработке данных (за счет автоматизации процесса в Google Форме и таблицах Excel)3. Экономия материальных ресурсов (бумага, чернила) до 12 рублей.4. Максимальный охват студентов (возможность дистанционного участия в удобное время, в удобном месте) до 100 %	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Исключение ошибок при обработке данных	15	0	Экономия материальных ресурсов	302 рубля	12 рублей	Сокращение времени на проведение мониторинга	210 минут	30 минут	Максимальный охват студентов	75 %	100 %	<p>4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 10.01.20222. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса 10.01.2022- поиск и выявление проблем 10.01.2022- разработка идеальной карты процесса 15.01.2022- разработка целевой карты процесса 15.01.2022- разработка тактического плана реализации проекта 01.02.20223. Защита Карточки проекта 08.02.20224. Внедрение улучшений март - июль 20225. Мониторинг устойчивости 07.07.20226. Закрытие проекта 10.07.2022
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Исключение ошибок при обработке данных	15	0														
Экономия материальных ресурсов	302 рубля	12 рублей														
Сокращение времени на проведение мониторинга	210 минут	30 минут														
Максимальный охват студентов	75 %	100 %														