

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Лёвина

2023 г.






Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация активности студентов в процессе проведения практических занятий по МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА												
<p>Заказчик: О.Ю. Яковлева, руководитель Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: Оптимизация активности деятельности студентов в процессе проведения практических занятий</p> <p>Границы процесса: начало: 01.10.2023 г. подготовка симуляционных зон, и разработка траектории выполнения практических заданий окончание: 31.05.2024 г. анализ эффективности активности студентов на практическом занятии.</p> <p>Руководитель проекта: Распутина Н.Э. Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».</p> <p>Команда проекта: Рогачева О.П. преподаватель профессионального модуля, Сорокин А.А. программист, Хворова У. В. студентка 392МС группы, Бушуев Н. И. студент 392МС группы.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повысить организованность студентов на практических занятиях 2. Активизация умственной активности студентов в процессе выполнения практических заданий 3. Значительно улучшить функциональность и управляемость рабочего места, рационально распределить время занятия 4. Повысить интерес обучающегося к выполнению задач практического задания 5. Время протекания процесса. 												
<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p>	<p>4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА</p>												
<p>Цели проекта: Получение объективных данных по оптимизации затрат физической двигательной активности МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях</p> <table border="1" data-bbox="136 1066 1243 1401"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Снижение количества времени на организацию практического занятия и объяснение целей, мотивации и хода занятия</td> <td>30 мин</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>2. Маршрутизация на рабочее место обучающихся при изучении специальных дисциплин с применением методов "бережливого производства"</td> <td>25 мин</td> <td>5 мин</td> </tr> <tr> <td>3. Уменьшение километража передвижения студентов во время проведения практических занятий</td> <td>4025 м</td> <td>800 м</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Снижение количества времени на организацию практического занятия и объяснение целей, мотивации и хода занятия	30 мин	10 мин	2. Маршрутизация на рабочее место обучающихся при изучении специальных дисциплин с применением методов "бережливого производства"	25 мин	5 мин	3. Уменьшение километража передвижения студентов во время проведения практических занятий	4025 м	800 м	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 01.10.2023 г. 2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> – разработка текущей карты процесса: 01.10.2023 - 15.10.2023 – поиск и выявление проблем: 16.10.2023-29.10.2023 – разработка идеальной карты процесса: 30.10.2023-12.11.2023 – разработка целевой карты процесса: 13.11.2023-26.11.2023 – разработка тактического плана реализации проекта: 27.11.2023-03.12.2023 3. Защита Карточка проекта: 4. Внедрение улучшений: 04.12.2023-30.04.2024 5. Мониторинг устойчивости: 01.05.2024 -30.05.2024 6. Закрытие проекта: 31.05.2024 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
1. Снижение количества времени на организацию практического занятия и объяснение целей, мотивации и хода занятия	30 мин	10 мин											
2. Маршрутизация на рабочее место обучающихся при изучении специальных дисциплин с применением методов "бережливого производства"	25 мин	5 мин											
3. Уменьшение километража передвижения студентов во время проведения практических занятий	4025 м	800 м											
<p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимизация затрат физической двигательной активности студентов во время выполнения практических заданий на занятиях МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 													

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Распутина Наталья Эдуардовна	Преподаватель ПМ Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Организация и контроль процесса реализации проекта «Оптимизация активности студентов в процессе проведения практических занятий по МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
2.		Рогачева Ольга Петровна	Преподаватель ПМ Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Организация процесса реализации проекта «Оптимизация активности студентов в процессе проведения практических занятий по МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»
3.		Сорокин Александр Алексеевич	Программист Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК».	Техническое сопровождение проекта «Оптимизация активности студентов в процессе проведения практических занятий по МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»

4.		Хворова Ульяна Васильевна	Студентка Ирбитского «СОМК».	392МС	группы	ГБПОУ	Проведение замеров по траекториям (шаги) перемещения на практическом занятии
5.		Бушуев Никита Игоревич	Студент Ирбитского «СОМК».	392МС	группы	ГБПОУ	Проведение замеров времени, затраченного на перемещение по предложенным траекториям