



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Лёвина
2023 г.


Карточка проекта

Наименование проекта «Совершенствование внедрения информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА															
<p>Заказчик: О.Ю. Яковлева, руководитель Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: Взаимодействие студентов и руководителей научно-исследовательской работой посредством использования информационно-образовательных технологий.</p> <p>Границы процесса: начало: от выбора темы окончание: до представления исследовательской работы.</p> <p>Руководитель проекта: Рогачева Ольга Петровна преподаватель Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Команда проекта: Осинцева Валерия Константиновна, Попов Артем Александрович, Удинцева Полина Алексеевна Назаров Фрол Алексеевич.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Временные потери студентов на ожидание консультаций2. Время протекания процесса – около 31 часа3. Отсутствие перечня информационно-образовательных технологий, для подготовки исследовательской работы.4. Не обеспечена оперативная информированность студентов и руководителей кружков о проводимых конкурсах и документах, регламентирующих научно-исследовательскую деятельность в колледже.															
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА															
<p>Цели проекта: доведение до представления на студенческих научно-практических конференциях 100% научно-исследовательских работ.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 01.09.2023 г.2. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">– разработка текущей карты процесса: 01.09.2023 - 17.09.2023– поиск и выявление проблем: 18.09.2023-01.10.2023– разработка идеальной карты процесса: 02.10.2023-15.10.2023– разработка целевой карты процесса: 16.10.2023-29.10.2023– разработка тактического плана реализации проекта: 30.10.2023-05.11.20233. Защита Карточки проекта: 16.01.2024 г.4. Внедрение улучшений: 06.11.2023-28.04.20245. Мониторинг устойчивости: 29.04.2024 -31.05.20246. Закрытие проекта: 31.05.2024 г.															
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени протекания процесса</td><td>31 час 15 мин.</td><td>10 час. 40мин.</td></tr><tr><td>Сокращение доли некорректно подготовленных документов %</td><td>80</td><td>10</td></tr><tr><td>Сокращение количества возвратов на доработку, %</td><td>90</td><td>20</td></tr><tr><td>Повышение удовлетворённости процессом выполнения научно-исследовательской работы%</td><td>15</td><td>90</td></tr></tbody></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса	31 час 15 мин.	10 час. 40мин.	Сокращение доли некорректно подготовленных документов %	80	10	Сокращение количества возвратов на доработку, %	90	20	Повышение удовлетворённости процессом выполнения научно-исследовательской работы%	15	90	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Сокращение времени протекания процесса	31 час 15 мин.	10 час. 40мин.														
Сокращение доли некорректно подготовленных документов %	80	10														
Сокращение количества возвратов на доработку, %	90	20														
Повышение удовлетворённости процессом выполнения научно-исследовательской работы%	15	90														
<p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение временных затрат на ожидание консультаций 1 час 50 минут до 0 минут2. Ликвидация лишних этапов процесса: посещение консультаций, исправление документов.3. Создание чек-листа по работе над учебно-исследовательской работой (проектом).																

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Рогачева Ольга Петровна	преподаватель Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Организация и контроль процесса реализации проекта «Применение информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»
2.		Осинцева Валерия Константиновна	председатель учебно-исследовательского кружка «Охрана здоровья взрослого населения», студентка 391 группы специальности Сестринское дело	Организация процесса реализации проекта «Применение информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»
3.		Попов Артем Александрович	студент 391 группы специальности Сестринское дело	Техническое сопровождение проекта «Применение информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»
4.		Удинцева Полина Алексеевна	студентка 391 группы специальности Сестринское дело	Техническое сопровождение проекта «Применение информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»

5.		Назаров Фрол Алексеевич	студент 391 группы специальности Сестринское дело.	Техническое сопровождение проекта «Применение информационно-образовательных технологий для взаимодействия студентов с руководителями исследовательских работ»
----	---	-------------------------	--	---