



**Карточка проекта**  
**Наименование проекта «Трудоустройство преподавателей-совместителей»**

<p><b>1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b></p>	<p><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p>									
<p><b>Заказчик:</b> Е.А. Михайлева, заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p><b>Процесс:</b> Трудоустройство преподавателей-совместителей</p> <p><b>Границы процесса:</b> От составления списка преподавателей-совместителей до трудоустройства в колледж                  начало: 27.02.2023                  окончание: 31.10.2023</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Гудилина Светлана Анатольевна, заведующий учебной частью ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p><b>Команда проекта:</b>                  Мармыш Алина Дмитриевна – диспетчер образовательного учреждения ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;                  Гуливец Любовь Валерьевна – диспетчер образовательного учреждения ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;                  Опарина Анна Юрьевна – диспетчер образовательного учреждения ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;                  Скрипкина Эвелина Евгеньевна – лаборант отдела кадров ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;                  Кровякова Юлия Федоровна – специалист по кадрам Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».</p>	<p>1. Несвоевременное трудоустройство преподавателей-совместителей;</p> <p>2. Большие временные затраты;</p> <p>3. Предоставление некачественных пакетов документов</p> <p>4. Риск срыва учебного процесса.</p>									
<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p>	<p><b>4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА</b></p>									
<p><b>Цели проекта:</b></p> <table border="1" data-bbox="123 1133 1232 1276"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Своевременное трудоустройство (%)</td> <td align="center">60</td> <td align="center">90</td> </tr> <tr> <td>Сокращение временных затрат (мин)</td> <td align="center">45 028 - 89 060</td> <td align="center">40 403 - 78 675</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Плановый эффект:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Внедрение электронного документооборота;</li> <li>Разработка СОПа трудоустройства;</li> <li>Разработка памятки по процессу трудоустройства для преподавателя-совместителя.</li> </ol>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Своевременное трудоустройство (%)	60	90	Сокращение временных затрат (мин)	45 028 - 89 060	40 403 - 78 675	<ol style="list-style-type: none"> <li>Старт проекта: 27.02.2023 г.</li> <li>Анализ текущей ситуации:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка текущей карты процесса: 27.02.2023 – 16.03.2023;</li> <li>– поиск и выявление проблем: 27.02.2023 – 16.03.2023;</li> <li>– разработка идеальной карты процесса: 27.02.2023 – 16.03.2023;</li> <li>– разработка целевой карты процесса: 27.02.2023 – 16.03.2023;</li> <li>– разработка тактического плана реализации проекта: 17.03.2023 – 31.05.2023.</li> </ul> </li> <li>Защита Карточки проекта: 11.02.2023.</li> <li>Внедрение улучшений: 01.06.2023 – 15.08.2023.</li> <li>Мониторинг устойчивости: 16.08.2023 – 30.10.2023.</li> <li>Закрытие, защита проекта: 31.10.2023.</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Своевременное трудоустройство (%)	60	90								
Сокращение временных затрат (мин)	45 028 - 89 060	40 403 - 78 675								