



Карточка проекта

Наименование проекта «Совершенствование деятельности в процессе предоставления и анализа данных по заболеваемости обучающихся»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА												
<p>Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: оптимизация деятельности в процессе предоставления и анализа данных по заболеваемости обучающихся</p> <p>Границы процесса: начало: От запроса заведующего ИЦМО информации по заболеваемости обучающихся окончание: До получения данных по заболеваемости обучающихся в учебных группах заведующим ИЦМО</p> <p>Руководитель проекта: Яковлева О.Ю., заведующий Ирбитским центром медицинского образования</p> <p>Команда проекта: Бунькова Е.Е., зав. отделением, Сорокин А.А., лаборант</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Время протекания процесса – 445 мин. 2. Затраты материальных ресурсов (на примере ИЦМО с января по июнь): бумага для печати – 500 л/350 руб., краска для принтера 90 руб., папки для хранения бумажных носителей 10 шт./200 руб. 3. Экономия пространства для хранения бумажных носителей информации. 4. Обязательное очное присутствие на рабочем месте сотрудника (куратора, секретаря), особенно в условиях ограничительных мероприятий. 												
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА												
<p>Цели проекта: экономия времени, материальных затрат и оперативность предоставления данных по заболеваемости обучающихся</p> <table border="1" data-bbox="156 1021 1209 1276"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени (мин) процесса сбора информации по заболеваемости обучающихся на примере ЦМО</td> <td>415</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени (мин) процесса ежедневного мониторинга заболеваемости обучающихся и предоставления информации на примере ЦМО</td> <td>30</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Сокращение материальных затрат (руб./год)</td> <td>640</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка алгоритма выявления, учета, регистрации и предоставления данных по заболеваемости обучающихся. 2. Создание Yandex таблицы для сокращения временных затрат на сбор, анализа и предоставление информации по заболеваемости обучающихся с 445 минут до 15 минут. 3. Экономия материальных ресурсов с 640 рублей до 0 рублей. 	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени (мин) процесса сбора информации по заболеваемости обучающихся на примере ЦМО	415	10	Сокращение времени (мин) процесса ежедневного мониторинга заболеваемости обучающихся и предоставления информации на примере ЦМО	30	5	Сокращение материальных затрат (руб./год)	640	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 26.01.2022 2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> – разработка текущей карты процесса: 26.01.2022 -28.01.2022 – поиск и выявление проблем: 01.02.2022-04.02.2022 – разработка идеальной карты процесса: 07.02.2022-11.02.2022 – разработка целевой карты процесса: 14.02.2022-15.02.2022 – разработка тактического плана реализации проекта: 15.02.2022-18.02.2022 3. Защита Карточки проекта: 01.02.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 21.02.2022-20.05.2022 5. Мониторинг устойчивости: 23.05.2021-24.06.2022 6. Закрытие проекта: 30.06.2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени (мин) процесса сбора информации по заболеваемости обучающихся на примере ЦМО	415	10											
Сокращение времени (мин) процесса ежедневного мониторинга заболеваемости обучающихся и предоставления информации на примере ЦМО	30	5											
Сокращение материальных затрат (руб./год)	640	0											