



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

2022 г.

И.А. Левина

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация процесса построения индивидуальной ликвидации задолженностей посредством создания СДО в сервисе Online Test Pad»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА						
<p>Заказчик: Е.В.Сивкова, заведующий учебной частью Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: Текущий контроль, работа с неуспевающими</p> <p>Границы процесса: начало: от запроса обучающегося об отработке пропущенных практических занятий окончание: до получения аттестации за практическое занятие.</p> <p>Руководитель проекта: Киселева Н.Г., председатель ЦМК;</p> <p>Команда проекта: Быкова О.М., заведующий практикой Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»; Сорокин А.А., лаборант; Юдинцева И.В., преподаватель</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Время протекания процесса – 322 мин.2. Обязательное очное присутствие на рабочем месте преподавателя для консультирования обучающегося и предоставление заданий3. Время отработки пропущенных практических занятий обучающихся совпадает с временем занятий по расписанию4. Временные потери на отвлекающие факторы преподавателя – преподаватель занят другими обучающимися, другими вопросами.5. Временные потери на отвлекающие факторы обучающегося – обучающийся занят другими вопросами, не готов.						
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА						
<p>Цели проекта: экономия времени на обеспечение пропущенного практического занятия и ликвидация задолженностей в удобное время для обучающегося</p> <table border="1" data-bbox="107 890 1207 1059"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени (мин) процесса времени на обеспечение пропущенного практического занятия и обучение в удобное время для обучающегося</td><td>322</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Разработка алгоритма создания онлайн-урока в СДО на сервисе Online Test Pad.2. Создание сборника ссылок на онлайн-уроки в СДО на сервисе Online Test Pad для сокращения времени с 322 минут до 100 минут.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени (мин) процесса времени на обеспечение пропущенного практического занятия и обучение в удобное время для обучающегося	322	100	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 01.09.2022г.2. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">– разработка текущей карты процесса: 19.09.2022 – 21.09.2022– поиск и выявление проблем: 22.09.2022 – 19.10.2022– разработка целевой карты процесса: 20.10.2022 – 22.10.2022– разработка идеальной карты процесса: 24.10.2022 – 27.10.2022– разработка тактического плана реализации проекта: 28.10.2022 – 08.11.20223. Защита Карточки проекта: 20.12.2022 г.4. Внедрение улучшений: 09.11.2022 – 31.01.20235. Мониторинг устойчивости: 01.02.2023 – 28.02.20236. Закрытие проекта: 03.03.2023
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени (мин) процесса времени на обеспечение пропущенного практического занятия и обучение в удобное время для обучающегося	322	100					

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Сивкова Елена Владимировна	Заведующий учебной частью Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Заказчик проекта
2.		Киселева Наталья Георгиевна	Председатель ЦМК СД Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Руководитель проекта
3.		Быкова Олеся Михайловна	Заведующий практикой Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Член рабочей группы
4.		Сорокин Александр Алексеевич	Лаборант Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Член рабочей группы
5.		Юдинцева Изабелла Васильевна	Куратор учебной группы Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Член рабочей группы